

**Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası sədrinin  
2018-ci il 7 may tarixli 1/20 nömrəli  
sərəncamı ilə təqsdıq edilmişdir.**

**“Korporativ idarəetmədə hesabatlılıq və şəffafliq problemləri”  
mövzusunda 2018-ci il 12 iyun tarixində keçiriləcək  
konfransla bağlı**

**TƏDBİRLƏR PLANI**

| <b>No</b> | <b>Tədbirin adı</b>  | <b>İcra müddəti</b> | <b>İcraya məsul şəxslər</b>                              | <b>Qeyd</b> |
|-----------|--|---------------------|--|-------------|
| 1.        | Konfransın keçirilməsi ilə əlaqədar müvafiq dövlət qurumlarının məlumatlandırılması                      | 11 May              | S.Gülməmmədov<br>E.Behbudova                             |             |
| 2.        | Konfransda iştirakla bağlı dəvət məktublarının hazırlanması və göndərilməsi (Təsdiq edilmiş siyahı üzrə) | 11 May              | S.Gülməmmədov<br>E.Behbudova                             |             |
| 3.        | Konfransın keçirilmə ünvanının müəyyənləşdirilməsi   | 21 May              | Təşkilat Komitəsi  |             |
| 4.        | Konfransa dəvət olunan şəxslərin siyahısının hazırlanması  | 25 May              | S.Gülməmmədov<br>E.Behbudova                             |             |
| 5.        | Konfransın proqramının hazırlanması  | 5 İyun              | S.Gülməmmədov<br>E.Behbudova<br>V.Rəhimov                |             |
| 6.        | Konfransa KİV nümayəndələrinin dəvət olunması və tədbirin işıqlandırılması                               | 5 İyun              | S.Gülməmmədov<br>N.İsmayılov                             |             |
| 7.        | Konfransın keçirildiyi ünvanda təşkilati işlərin görülməsi   | 11 İyun             | F.Qarayev<br>V.Rəhimov<br>E.Behbudova<br>N.İsmayılov     |             |
| 8.        | Konfrans iştirakçılarının qeydiyyatının təşkili  | 12 İyun             | E.Behbudova<br>A.Seyidəliyeva                            |             |
| 9.        | Konfransda video və foto çəkilişinin təşkili   | 12 İyun             | V.Rəhimov<br>N.İsmayılov                                 |             |
| 10.       | Konfransla bağlı KİV-i ilə brifinqin keçirilməsi   | 12 İyun             | N.Talıbov<br>E.Behbudova<br>N.İsmayılov                  |             |
| 11.       | Konfrans materiallarının çap etdirilməsi   | 20 İyun             | N.Talıbov<br>E.Behbudova<br>V.Rəhimov                    |             |
| 12.       | Konfransla bağlı tövsiyələrin hazırlanması   | 20 İyun             | S.Gülməmmədov<br>N.Talıbov<br>E.İbrahimov<br>E.Behbudova |             |

**TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ**