

**“Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi:
hesabatlıq və şəffaflıq problemləri” mövzusunda
2017-ci il 22-23 sentyabr tarixlərində keçiriləcək
beynəlxalq elmi-praktik konfransla bağlı**

TƏDBİRLƏR PLANI

№	Tədbirin adı	İcra müddəti	İcraya məsul şəxslər	Qeyd
1.	Konfransın keçirilməsi ilə əlaqədar müvafiq dövlət qurumlarının məlumatlandırılması	Yanvar	V.Novruzov S.Gülməmmədov	
2.	Konfransda iştirakla bağlı dəvət-məktublarının hazırlanması və göndərilməsi (Təsdiq edilmiş siyahı üzrə) a) müvafiq dövlət qurumlarına b) sahibkarlıq qurumlarına c) xarici tərəfdaşlara	Fevral	S.Gülməmmədov F.Qarayev T.Əmiraslanov N.İsmayılov E.Behbudova N.Əhmədli N.Əlisoy F.Kamalova L.Məmmədzadə	
3.	Konfransın keçirilməsi ilə əlaqədar elanın hazırlanması və Auditorlar Palatasının VEB-saytında yerləşdirilməsi	Fevral	S.Gülməmmədov E.Behbudova İ.Zeynallı	
4.	Konfransın loqotipinin hazırlanması	May	V.Rəhimov E.Səmədzadə İ.Zeynallı	
5.	Konfransın keçirilmə ünvanının müəyyənləşdirilməsi	İyun	V.Novruzov F.İsmayılov Təşkilat Komitəsi	
6.	Konfransa texniki yardım üzrə sponsorlarla işin təşkili	Aprel-İyul	Q.Bayramov S.Gülməmmədov V.Rəhimov	
7.	Konfransla bağlı daxil olan məruzə və tezislərin toplanması, redaktə edilməsi	May-İyul	S.Gülməmmədov E.Səmədzadə N.Talıbov F.Qarayev İ.Vəliyev A.Hüseynov T.Əmiraslanov	

			E.Behbudova N.Əhmədli N.Əlisoy F.Kamalova L.Məmmədzadə	
8	Konfrans iştirakçıları üçün asılıqan vizitkaların hazırlanması	İyul	V.Rəhimov N.İsmayılov	
9	Konfransa dəvət olunmuş şəxslərə qovluq, suvenir, bloknot, qələm və digər əşyaların hazırlanması	İyul-Avqust	F.İsmayılov V.Rəhimov N.İsmayılov	
10	Konfransa dəvət olunan şəxslərin siyahısının hazırlanması	Avqust	S.Gülməmmədov E.Səmədzadə T.Əmiraslanov E.Behbudova N.Əhmədli L.Məmmədzadə	
11	Konfransla bağlı daxil olan məruzə və tezislərin nəşr etdirilməsi	İyul-Avqust	Q.Bayramov N.Talıbov S.Gülməmmədov V.Rəhimov	
12	Konfransın proqramının hazırlanması	Avqust	S.Gülməmmədov E.Səmədzadə F.Qarayev T.Əmiraslanov F.Kamalova E.Behbudova L.Məmmədzadə	
13	Konfransın proqram-bukletinin nəşr etdirilməsi	Avqust	S.Gülməmmədov V.Rəhimov N.İsmayılov	
14	Konfrans iştirakçılarının ölkə prezidentinə müraciətinin hazırlanması	1 Sentyabr	V.Novruzov E.Səmədzadə Q.Bayramov N.Talıbov	
15	Konfransın proqramının iştirakçılara çatdırılması	10 Sentyabr	S.Gülməmmədov N.İsmayılov	

16	Konfrans iştirakçılarında tezis və materialların çatdırılması	20 Sentyabr	S.Gülməmmədov T.Əmiraslanov N.İsmayılov
17	Konfransın seksiya iclaslarının keçirilməsi	21 Sentyabr	S.Gülməmmədov E.Səmədzadə N.Talıbov F.Qarayev A.Hüseynov E.Behbudova N.Əhmədli L.Məmmədzadə
18	Konfransla bağlı tövsiyələrin hazırlanması	Sentyabr	V.Novruzov E.Səmədzadə Q.Bayramov N.Talıbov S.Gülməmmədov
19	Konfransa dəvət olunan xarici qonaqların ölkələr üzrə böyük və kiçik bayraqlarının quraşdırılması	Sentyabr	V.Rəhimov F.Qarayev N.İsmayılov
20	Konfransa KİV nümayəndələrinin dəvət olunması və tədbirin işıqlandırılması	Sentyabr	S.Gülməmmədov N.İsmayılov
21	Konfransa gələcək xarici qonaqların qarşılınması, mehmanxanada yerləşdirilməsi və səfər dövründə müşayət edilməsi (Xüsusi proqram üzrə)	Sentyabr	S.Gülməmmədov V.Rəhimov T.Əmiraslanov
22	Konfransa gələcək xarici qonaqlar üçün mədəni-kütləvi tədbirlərin təşkili	Sentyabr	S.Gülməmmədov E.Səmədzadə V.Rəhimov T.Əmiraslanov N.İsmayılov
23	Konfransla bağlı rəsmi görüşlərin təşkili	Sentyabr	V.Novruzov E.Səmədzadə Q.Bayramov Təşkilat Komitəsi
24	Konfransla bağlı ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin məzarına və "Şəhidlər xiyabanı"na	22 Sentyabr	S.Gülməmmədov F.Qarayev

	ziyarətin təşkili		V.Rəhimov N.İsmayılov	
25	Konfrans iştirakçılarının qeydiyyatının təşkili	22 Sentyabr	S.Gülməmmədov T.Əmiraslanov E.Behbudova F.Kamalova N.Əhmədli L.Məmmədzadə	
26	Konfransda video, CD və foto çəkilişinin təşkili	22 Sentyabr	S.Gülməmmədov V.Rəhimov N.İsmayılov	
27	Konfransla bağlı KİV-i ilə brifinqin keçirilməsi	Sentyabr	S.Gülməmmədov E.Səmədzadə N.Talıbov	
28	Konfransın keçirildiyi ünvanda təşkilati işlərin görülməsi	22 Sentyabr	S.Gülməmmədov F.Qarayev E.Behbudova N.Əhmədli İ.Zeynallı L.Məmmədzadə	
29	Konfransın foto albomunun, video və CD filmlərinin hazırlanması	Sentyabr	V.Rəhimov N.İsmayılov İ.Zeynallı	
30	Konfransla bağlı Heydər Əliyev Mərkəzinə ziyarətin təşkili	23 Sentyabr	S.Gülməmmədov F.Qarayev N.İsmayılov	

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ